ANEXO XVI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
PCJ - 0459.969-14/2015	CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	NOVA ODESSA	MONITORAMENTO E CONTROLE DAS PRESSÕES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, BEM COMO REALIZAÇÃO DA

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS			12

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 1		Mês 2				Mês 3			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (LICITAÇÃO 01)	22.523,52	1,10%	1.876,96	8,33%	1.876,96	8,33%	3.753,92	16,67%	1.876,96	8,33%	5.630,88	25,00%
2	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (LICITAÇÃO 01)	400.810,42	19,64%	33.400,87	8,33%	33.400,87	8,33%	66.801,74	16,67%	33.400,87	8,33%	100.202,61	25,00%
3	PONTOS DE MONITORAMENTO DAS PRESSÕES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESSÃO E SISTEMA DE TELEMETRIA (LICITAÇÃO 01)	1.616.944,56	79,25%	134.745,38	8,33%	134.745,38	8,33%	269.490,76	16,67%	134.745,38	8,33%	404.236,14	25,00%
	Total Simples			170.023,21	8,33%	170.023,21	8,33%			170.023,21	8,33%		
	Total Acumulado	**2.040.278,50**	**100,00%**			340.046,42	16,67%			510.069,63	25,00%		

Local/Data

Representante Tomador
Nome: RICARDO ONGARO

Eng./Arq. Responsável
Nome: RAFAEL GAIA DO CARMO
CREA/CAU: 5063184214

ANEXO XVI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
PCJ - 0459.969-14/2015	CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	NOVA ODESSA	MONITORAMENTO E CONTROLE DAS PRESSÕES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, BEM COMO REALIZAÇÃO DA

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS			12

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 4				Mês 5				Mês 6			
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (LICITAÇÃO 01)	22.523,52	1,10%	1.876,96	8,33%	7.507,84	33,33%	1.876,96	8,33%	9.384,80	41,67%	1.876,96	8,33%	11.261,76	50,00%
2	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (LICITAÇÃO 01)	400.810,42	19,64%	33.400,87	8,33%	133.603,48	33,33%	33.400,87	8,33%	167.004,35	41,67%	33.400,87	8,33%	200.405,22	50,00%
3	PONTOS DE MONITORAMENTO DAS PRESSÕES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESSÃO E SISTEMA DE TELEMETRIA (LICITAÇÃO 01)	1.616.944,56	79,25%	134.745,38	8,33%	538.981,52	33,33%	134.745,38	8,33%	673.726,90	41,67%	134.745,38	8,33%	808.472,28	50,00%
	Total Simples			170.023,21	8,33%			170.023,21	8,33%			170.023,21	8,33%		
	Total Acumulado	**2.040.278,50**	**100,00%**	680.092,84	33,33%			850.116,05	41,67%			1.020.139,26	50,00%		

Local/Data

Representante Tomador
Nome: RICARDO ONGARO

Eng./Arq. Responsável
Nome: RAFAEL GAIA DO CARMO
CREA/CAU: 5063184214

ANEXO XVI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
PCJ - 0459.969-14/2015	CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	NOVA ODESSA	MONITORAMENTO E CONTROLE DAS PRESSÕES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, BEM COMO REALIZAÇÃO DA MODELAGEM

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS			12

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 7				Mês 8				Mês 9			
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (LICITAÇÃO 01)	22.523,52	1,10%	1.876,96	8,33%	13.138,72	58,33%	1.876,96	8,33%	15.015,68	66,67%	1.876,96	8,33%	16.892,64	75,00%
2	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (LICITAÇÃO 01)	400.810,42	19,64%	33.400,87	8,33%	233.806,09	58,33%	33.400,87	8,33%	267.206,96	66,67%	33.400,87	8,33%	300.607,83	75,00%
3	PONTOS DE MONITORAMENTO DAS PRESSÕES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESSÃO E SISTEMA DE TELEMETRIA (LICITAÇÃO 01)	1.616.944,56	79,25%	134.745,38	8,33%	943.217,66	58,33%	134.745,38	8,33%	1.077.963,04	66,67%	134.745,38	8,33%	1.212.708,42	75,00%
		Total Simples		170.023,21	8,33%			170.023,21	8,33%			170.023,21	8,33%		
	Total Acumulado	**2.040.278,50**	**100,00%**	1.190.162,47	58,33%			1.360.185,68	66,67%			1.530.208,89	75,00%		

Local/Data

Representante Tomador
Nome: RICARDO ONGARO

Eng./Arq. Responsável
Nome: RAFAEL GAIA DO CARMO
CREA/CAU: 5063184214

ANEXO XVI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
PCJ - 0459.969-14/2015	CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	NOVA ODESSA	MONITORAMENTO E CONTROLE DAS PRESSÕES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, BEM COMO REALIZAÇÃO DA MODELAGEM

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS			12

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 10				Mês 11				Mês 12			
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (LICITAÇÃO 01)	22.523,52	1,10%	1.876,96	8,33%	18.769,60	83,33%	1.876,96	8,33%	20.646,56	91,67%	1.876,96	8,33%	22.523,52	100,00%
2	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (LICITAÇÃO 01)	400.810,42	19,64%	33.400,87	8,33%	334.008,70	83,33%	33.400,87	8,33%	367.409,57	91,67%	33.400,85	8,33%	400.810,42	100,00%
3	PONTOS DE MONITORAMENTO DAS PRESSÕES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESSÃO E SISTEMA DE TELEMETRIA (LICITAÇÃO 01)	1.616.944,56	79,25%	134.745,38	8,33%	1.347.453,80	83,33%	134.745,38	8,33%	1.482.199,18	91,67%	134.745,38	8,33%	1.616.944,56	100,00%
		Total Simples		170.023,21	8,33%			170.023,21	8,33%			170.023,19	8,33%		
	Total Acumulado	**2.040.278,50**	**100,00%**	1.700.232,10	83,33%			1.870.255,31	91,67%			2.040.278,50	100,00%		

Local/Data

Representante Tomador
Nome: RICARDO ONGARO

Eng./Arq. Responsável
Nome: RAFAEL GAIA DO CARMO
CREA/CAU: 5063184214