

# Anexo XIV - Cronograma Físico Financeiro



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Nº do CT           |                                                                    | Proponente / Tomador             |         | Município             |         | Empreendimento (nome/apelido)                                                                      |        |                  |         |                       |        |                  |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|-----------------------|--------|------------------|---------|
| 0423.117-41        |                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ODESSA |         | NOVA ODESSA           |         | REDE DE ABASTECIMENTO DAS CHÁCARAS ACAPULCO, LAS PALMAS, RECREIO REPRESA E ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO |        |                  |         |                       |        |                  |         |
| Modalidade         |                                                                    |                                  |         | Programa              |         | Início vigência                                                                                    |        | Fim vigência     |         | Prazo Total - mês(es) |        |                  |         |
| PAC/ FINANCIAMENTO |                                                                    |                                  |         | SANEAMENTO PARA TODOS |         |                                                                                                    |        |                  |         | 12                    |        |                  |         |
| Item               | Discriminação                                                      | Valor R\$                        | Peso %  | Mês 1                 |         | Mês 2                                                                                              |        |                  |         | Mês 3                 |        |                  |         |
|                    |                                                                    |                                  |         | No período<br>R\$     | %       | No período<br>R\$                                                                                  | %      | Acumulado<br>R\$ | %       | No período<br>R\$     | %      | Acumulado<br>R\$ | %       |
| 1                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                              | 68.805,96                        | 3,66%   | 68.805,96             | 100,00% |                                                                                                    |        | 68.805,96        | 100,00% |                       |        | 68.805,96        | 100,00% |
| 2                  | ESCAVAÇÃO /ASSENTAMENTO DE TUBO / CADASTRO - ACAPULCO E LAS PALMAS | 343.644,84                       | 18,29%  |                       |         | 85.911,21                                                                                          | 25,00% | 85.911,21        | 25,00%  | 85.911,21             | 25,00% | 171.822,42       | 50,00%  |
| 3                  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - CHÁCARAS ACAPULCO E LAS PALMAS         | 163.335,13                       | 8,69%   |                       |         | 40.833,78                                                                                          | 25,00% | 40.833,78        | 25,00%  | 40.833,78             | 25,00% | 81.667,56        | 50,00%  |
| 4                  | ESCAVAÇÃO /ASSENTAMENTO DE TUBO / CADASTRO - RECREIO REPRESA       | 653.355,81                       | 34,77%  |                       |         |                                                                                                    |        | -                |         |                       |        | -                |         |
| 5                  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - RECREIO REPRESA                        | 212.813,93                       | 11,32%  |                       |         |                                                                                                    |        | -                |         |                       |        | -                |         |
| 6                  | ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA                            | 437.271,16                       | 23,27%  |                       |         |                                                                                                    |        | -                |         |                       |        | -                |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |         |                                                                                                    |        |                  |         |                       |        |                  |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |         |                                                                                                    |        |                  |         |                       |        |                  |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |         |                                                                                                    |        |                  |         |                       |        |                  |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |         |                                                                                                    |        |                  |         |                       |        |                  |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |         |                                                                                                    |        |                  |         |                       |        |                  |         |
| Total Acumulado    |                                                                    | 1.879.226,83                     | 100,00% | 68.805,96             | 3,66%   | 126.744,99                                                                                         | 6,74%  |                  |         | 126.744,99            | 6,74%  |                  |         |
|                    |                                                                    |                                  |         | 195.550,95            | 10,41%  |                                                                                                    |        |                  |         | 322.295,94            | 17,15% |                  |         |

Local/Data

Representante Tomador

Nome: BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Eng./Arq. Responsável

Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

# Anexo XIV - Cronograma Físico Financeiro



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Nº do CT           |                                                                    | Proponente / Tomador             |         | Município             |        |            |         | Empreendimento (nome/apelido)                                                                      |        |              |         |                       |        |            |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|-----------------------|--------|------------|---------|
| 0423.117-41        |                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ODESSA |         | NOVA ODESSA           |        |            |         | REDE DE ABASTECIMENTO DAS CHÁCARAS ACAPULCO, LAS PALMAS, RECREIO REPRESA E ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO |        |              |         |                       |        |            |         |
| Modalidade         |                                                                    |                                  |         | Programa              |        |            |         | Início vigência                                                                                    |        | Fim vigência |         | Prazo Total - mês(es) |        |            |         |
| PAC/ FINANCIAMENTO |                                                                    |                                  |         | SANEAMENTO PARA TODOS |        |            |         |                                                                                                    |        |              |         | 12                    |        |            |         |
| Item               | Discriminação                                                      | Valor R\$                        | Peso %  | Mês 4                 |        |            |         | Mês 5                                                                                              |        |              |         | Mês 6                 |        |            |         |
|                    |                                                                    |                                  |         | No período            |        | Acumulado  |         | No período                                                                                         |        | Acumulado    |         | No período            |        | Acumulado  |         |
|                    |                                                                    |                                  |         | R\$                   | %      | R\$        | %       | R\$                                                                                                | %      | R\$          | %       | R\$                   | %      | R\$        | %       |
| 1                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                              | 68.805,96                        | 3,66%   |                       |        | 68.805,96  | 100,00% |                                                                                                    |        | 68.805,96    | 100,00% |                       |        | 68.805,96  | 100,00% |
| 2                  | ESCAVAÇÃO /ASSENTAMENTO DE TUBO / CADASTRO - ACAPULCO E LAS PALMAS | 343.644,84                       | 18,29%  | 85.911,21             | 25,00% | 257.733,63 | 75,00%  | 85.911,21                                                                                          | 25,00% | 343.644,84   | 100,00% |                       |        | 343.644,84 | 100,00% |
| 3                  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - CHÁCARAS ACAPULCO E LAS PALMAS         | 163.335,13                       | 8,69%   | 40.833,78             | 25,00% | 122.501,34 | 75,00%  | 40.833,79                                                                                          | 25,00% | 163.335,13   | 100,00% |                       |        | 163.335,13 | 100,00% |
| 4                  | ESCAVAÇÃO /ASSENTAMENTO DE TUBO / CADASTRO - RECREIO REPRESA       | 653.355,81                       | 34,77%  |                       |        | -          |         |                                                                                                    |        | -            |         | 163.338,95            | 25,00% | 163.338,95 | 25,00%  |
| 5                  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - RECREIO REPRESA                        | 212.813,93                       | 11,32%  |                       |        | -          |         |                                                                                                    |        | -            |         | 53.203,48             | 25,00% | 53.203,48  | 25,00%  |
| 6                  | ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA                            | 437.271,16                       | 23,27%  |                       |        | -          |         |                                                                                                    |        | -            |         |                       |        | -          |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |              |         |                       |        |            |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |              |         |                       |        |            |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |              |         |                       |        |            |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |              |         |                       |        |            |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |              |         |                       |        |            |         |
|                    |                                                                    | Total Simples                    |         | 126.744,99            | 6,74%  |            |         | 126.745,00                                                                                         | 6,74%  |              |         | 216.542,43            | 11,52% |            |         |
| Total Acumulado    |                                                                    | 1.879.226,83                     | 100,00% | 449.040,93            | 23,89% |            |         | 575.785,93                                                                                         | 30,64% |              |         | 792.328,36            | 42,16% |            |         |

Local/Data

Representante Tomador

Nome: BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Eng./Arq. Responsável

Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

Anexo XIV - Cronograma Físico Financeiro



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Nº do CT           |                                                                    | Proponente / Tomador             |         | Município             |        |            |         | Empreendimento (nome/apelido)                                                                      |        |            |         |              |        |                       |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|--------------|--------|-----------------------|---------|
| 0423.117-41        |                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ODESSA |         | NOVA ODESSA           |        |            |         | REDE DE ABASTECIMENTO DAS CHÁCARAS ACAPULCO, LAS PALMAS, RECREIO REPRESA E ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO |        |            |         |              |        |                       |         |
| Modalidade         |                                                                    |                                  |         | Programa              |        |            |         | Início vigência                                                                                    |        |            |         | Fim vigência |        | Prazo Total - mês(es) |         |
| PAC/ FINANCIAMENTO |                                                                    |                                  |         | SANEAMENTO PARA TODOS |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |        | 12                    |         |
| Item               | Discriminação                                                      | Valor R\$                        | Peso %  | Mês 7                 |        |            |         | Mês 8                                                                                              |        |            |         | Mês 9        |        |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         | No período            |        | Acumulado  |         | No período                                                                                         |        | Acumulado  |         | No período   |        | Acumulado             |         |
|                    |                                                                    |                                  |         | R\$                   | %      | R\$        | %       | R\$                                                                                                | %      | R\$        | %       | R\$          | %      | R\$                   | %       |
| 1                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                              | 68.805,96                        | 3,66%   |                       |        | 68.805,96  | 100,00% |                                                                                                    |        | 68.805,96  | 100,00% |              |        | 68.805,96             | 100,00% |
| 2                  | ESCAVAÇÃO /ASSENTAMENTO DE TUBO / CADASTRO - ACAPULCO E LAS PALMAS | 343.644,84                       | 18,29%  |                       |        | 343.644,84 | 100,00% |                                                                                                    |        | 343.644,84 | 100,00% |              |        | 343.644,84            | 100,00% |
| 3                  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - CHÁCARAS ACAPULCO E LAS PALMAS         | 163.335,13                       | 8,69%   |                       |        | 163.335,13 | 100,00% |                                                                                                    |        | 163.335,13 | 100,00% |              |        | 163.335,13            | 100,00% |
| 4                  | ESCAVAÇÃO /ASSENTAMENTO DE TUBO / CADASTRO - RECREIO REPRESA       | 653.355,81                       | 34,77%  | 163.338,95            | 25,00% | 326.677,90 | 50,00%  | 163.338,95                                                                                         | 25,00% | 490.016,85 | 75,00%  | 163.338,96   | 25,00% | 653.355,81            | 100,00% |
| 5                  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - RECREIO REPRESA                        | 212.813,93                       | 11,32%  | 53.203,48             | 25,00% | 106.406,96 | 50,00%  | 53.203,48                                                                                          | 25,00% | 159.610,44 | 75,00%  | 53.203,49    | 25,00% | 212.813,93            | 100,00% |
| 6                  | ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA                            | 437.271,16                       | 23,27%  |                       |        | -          |         |                                                                                                    |        | -          |         | 109.317,79   | 25,00% | 109.317,79            | 25,00%  |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |        |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |        |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |        |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |        |                       |         |
|                    |                                                                    | Total Simples                    |         | 216.542,43            | 11,52% |            |         | 216.542,43                                                                                         | 11,52% |            |         | 325.860,24   | 17,34% |                       |         |
| Total Acumulado    |                                                                    | 1.879.226,83                     | 100,00% | 1.008.870,79          | 53,69% |            |         | 1.225.413,22                                                                                       | 65,21% |            |         | 1.551.273,46 | 82,55% |                       |         |

Local/Data

Representante Tomador  
Nome: BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Eng./Arq. Responsável  
Nome: ERIC ANTHONY PADELA  
Nº CREA: 5061923291

# Anexo XIV - Cronograma Físico Financeiro



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Nº do CT           |                                                                    | Proponente / Tomador             |         | Município             |        |            |         | Empreendimento (nome/apelido)                                                                      |        |            |         |              |         |                       |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
| 0423.117-41        |                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ODESSA |         | NOVA ODESSA           |        |            |         | REDE DE ABASTECIMENTO DAS CHÁCARAS ACAPULCO, LAS PALMAS, RECREIO REPRESA E ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO |        |            |         |              |         |                       |         |
| Modalidade         |                                                                    |                                  |         | Programa              |        |            |         | Início vigência                                                                                    |        |            |         | Fim vigência |         | Prazo Total - mês(es) |         |
| PAC/ FINANCIAMENTO |                                                                    |                                  |         | SANEAMENTO PARA TODOS |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |         | 12                    |         |
| Item               | Discriminação                                                      | Valor R\$                        | Peso %  | Mês 10                |        |            |         | Mês 11                                                                                             |        |            |         | Mês 12       |         |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         | No período            |        | Acumulado  |         | No período                                                                                         |        | Acumulado  |         | No período   |         | Acumulado             |         |
|                    |                                                                    |                                  |         | R\$                   | %      | R\$        | %       | R\$                                                                                                | %      | R\$        | %       | R\$          | %       | R\$                   | %       |
| 1                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                              | 68.805,96                        | 3,66%   |                       |        | 68.805,96  | 100,00% |                                                                                                    |        | 68.805,96  | 100,00% |              |         | 68.805,96             | 100,00% |
| 2                  | ESCAVAÇÃO /ASSENTAMENTO DE TUBO / CADASTRO - ACAPULCO E LAS PALMAS | 343.644,84                       | 18,29%  |                       |        | 343.644,84 | 100,00% |                                                                                                    |        | 343.644,84 | 100,00% |              |         | 343.644,84            | 100,00% |
| 3                  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - CHÁCARAS ACAPULCO E LAS PALMAS         | 163.335,13                       | 8,69%   |                       |        | 163.335,13 | 100,00% |                                                                                                    |        | 163.335,13 | 100,00% |              |         | 163.335,13            | 100,00% |
| 4                  | ESCAVAÇÃO /ASSENTAMENTO DE TUBO / CADASTRO - RECREIO REPRESA       | 653.355,81                       | 34,77%  |                       |        | 653.355,81 | 100,00% |                                                                                                    |        | 653.355,81 | 100,00% |              |         | 653.355,81            | 100,00% |
| 5                  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - RECREIO REPRESA                        | 212.813,93                       | 11,32%  |                       |        | 212.813,93 | 100,00% |                                                                                                    |        | 212.813,93 | 100,00% |              |         | 212.813,93            | 100,00% |
| 6                  | ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA                            | 437.271,16                       | 23,27%  | 109.317,79            | 25,00% | 218.635,58 | 50,00%  | 109.317,79                                                                                         | 25,00% | 327.953,37 | 75,00%  | 109.317,79   | 25,00%  | 437.271,16            | 100,00% |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |         |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |         |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |         |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |         |                       |         |
|                    |                                                                    |                                  |         |                       |        |            |         |                                                                                                    |        |            |         |              |         |                       |         |
|                    |                                                                    | Total Simples                    |         | 109.317,79            | 5,82%  |            |         | 109.317,79                                                                                         | 5,82%  |            |         | 109.317,79   | 5,82%   |                       |         |
| Total Acumulado    |                                                                    | 1.879.226,83                     | 100,00% | 1.660.591,25          | 88,37% |            |         | 1.769.909,04                                                                                       | 94,18% |            |         | 1.879.226,83 | 100,00% |                       |         |

Local/Data

Representante Tomador

Nome: BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Eng./Arq. Responsável

Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291